
MUNICIPIOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 

RESOLUCION GERENCIAL N° 000033-2025-MDP/GDTI [46426 - 3]

Id seguridad: 163322
Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana

Pimentel 28 marzo 2025

VISTO:

1. Informe Técnico N° 000092-2025-MDP/GDTI-SGI [46426 - 2]

Documentos referentes a la solicitud de Liquidación de la Consultoría de la Obra N°001-2022-MDP/GM de
la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N 10014-SAN MARTIN DE PORRES EN LA CIUDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE". CUI N° 2151282

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad Distrital de Pimentel, en su condición de Gobierno Local, con personería jurídica de
derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
conforme a lo establecido en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, concordante con el art. 194 de la Constitución Política del Estado.

Que mediante Informe Técnico N° 000092-2025-MDP/GDTI-SGI [46426 - 2] de fecha 25 de marzo del
2025, el Sub Gerente de Infraestructura - Ing. Juan Luis Campos Aquino, informa lo siguiente:

1.-ANTECEDENTES: 

1.1 Con fecha de 30 de diciembre del 2021, se suscribió el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°
010-2021-MDP/GM para la contratación de la Ejecución de la Obra: " MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 10014 – SAN MARTIN DE
PORRES EN LA CIUDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE" - CUI
N° 2151282, entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL y el CONSORCIO EJECUTOR SAN
MARTIN integrado por CONSULTORES & CONSTRUCTORES RIBAB E.I.R.L. y CORPORACION
NEBUSI S.A.C., debidamente representada por su Representante Común – Ing. Oscar Severo Porro
Portero, por un Monto Contractual que asciende a la suma de S/ 13,797,089.29 (Trece Millones
Setecientos Noventa y Siete Mil Ochenta y Nueve con 29/100 Soles), con un plazo de ejecución de 360
(Trescientos Sesenta) días calendario.

1.2. Con fecha 23 de junio del 2022, se suscribe el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO entre la
Municipalidad Distrital de Pimentel representada por el Sr. José Palacios Pinglo, Alcalde; C.P.C. Eusebio
Jesús Huapaya Ávila, Gerente Municipal; Ing. Víctor Eduardo Sánchez Torres, Gerente de Desarrollo
Territorial e Infraestructura; Ing. Alan Ruperto Dávila Pachamora, Sub Gerente de Infraestructura; y el Ing.
José Luis Peña Camino, Inspector de Obra; y por la otra parte, el Ing. Oscar Severo Porro Portero,
Representante Común del CONSORCIO EJECUTOR SAN MARTIN y el Ing. Hernando Santiago Tapia
Gayoso, Residente de Obra.

1.3. Con fecha 24 de junio de 2022, empieza se suscribe el ACTA DE INICIO DE OBRA, entre la
Municipalidad Distrital de Pimentel representada por el Ing. Víctor Eduardo Sánchez Torres, Gerente de
Desarrollo Territorial e Infraestructura; Ing. Alan Ruperto Dávila Pachamora, Sub Gerente de
Infraestructura; y el Ing. José Luis Peña Camino, Inspector de Obra; y por la otra parte, el Ing. Oscar
Severo Porro Portero, Representante Común del CONSORCIO EJECUTOR SAN MARTIN y el Ing.
Hernando Santiago Tapia Gayoso, Residente de Obra.

1.4. Con fecha 02 de diciembre del 2022, la Municipalidad Distrital de Pimentel, suscribe el CONTRATO
DE CONSULTORIA DE OBRA N°001-2022-MDP/GM, entre la Municipalidad Distrital de Pimentel
representada por el Mg. Ing. Iván Josué Palomino Zarate y de la otra parte la empresa ACUÑA VEGA
CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L., representada por su Representante Legal el Sr. Carlos
Antonio Acuña Troyes; para la supervisión de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 10014 – SAN MARTIN DE
PORRES EN LA CIUDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE" - CUI
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N° 2151282.

1.5. Con fecha 03 de diciembre del 2022, la empresa ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES
E.I.R.L., inicia la supervisión de las actividades ejecutadas de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 10014 – SAN MARTIN DE
PORRES EN LA CIUDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE" - CUI
N° 2151282.

1.6. Con fecha 21 de setiembre del 2023, mediante asiento de cuaderno de obra digital N° 247, suscrito
por el Residente de Obra, el Ing. Juan Orlando Vargas Zavaleta; el cual indica la CULMINACION DE LA
OBRA.

1.7. Mediante asiento del cuaderno de obra digital N° 250, de fecha 26 de setiembre del 2023, suscrito por
el Supervisor de Obra, el cual indica lo siguiente: “Que siendo el 26/09/2023 a horas 12:30 y por medio del
presente, esta Supervisión en mérito de la solicitud de Recepción de Obra requerido por el Ing. Residente
quien indica que ha culminado el 100% de todas las partidas contractuales, ha corroborado el fiel
cumplimiento establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, por lo que al encontrar todo
conforme procedo a anotar en el cuaderno para luego emitir el Certificado de Conformidad Técnica
respectivo, dentro del plazo establecido en el Art. 208 Recepción de Obra y Plazos, 208.1 de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento de la Ley 30225, Aprobado por D.S. 062-2019-EF –
Reglamento Modificado por D.S. 377-2019-EF.

1.8. Mediante CARTA N° 091-2023 CONSULTORIA ACUÑA VEGA/PIMENTEL/CAAT-RL, de fecha 26 de
octubre del 2023, mediante el cual el representante legal de la empresa ACUÑA VEGA CONSULTORES Y
EJECUTORES EIRL, adjunta el INFORME N° 018-2023 CONSULTORIA ACUÑA
VEGA/PIMENTEL/ARQ.RRECG-JS, mediante el cual en cumplimiento con el artículo 208 del RLCE, emite
el CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA, así mismo solicita continuar con el procedimiento de
recepción de obra.

1.9. Mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 000168-2023-MDP/GM, se designó
CONFORMAR EL COMITÉ DE RECEPCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 10014-SAN MARTÍN DE PORRES EN LA
CIUDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL – CHICLAYO – LAMBAYEQUE” – CUI N° 2151282, el
cual estará conformado de la siguiente manera:

MIEMBROS TITULARES

Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura

Subgerente de Infraestructura

Jefe de la oficina de Administración

MIEMBROS SUPLENTES:

Subgerente de Desarrollo Territorial

Subgerente de Gestión de Riesgos de Desastres

Jefe de la Oficina de Tesorería

1.10. Con fecha 26 de octubre del 2023, se dio por inicio el acto de recepción de obra; el mismo que
debido a la envergadura del proyecto se desarrolló durante 05 (cinco) días siendo estos el 26, 27, 30 y 31
del mes de octubre del 2023; así mismo debido a la ausencia de 02 miembros del comité; los cuales se
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encontraban de comisión en la ciudad de Lima; no se pudo continuar con el acto de recepción los días 01,
02 y de 03 de noviembre del 2023; retomando el día 06 de noviembre del 2023 y en señal de conformidad
se firmó el ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES; con todos los involucrados; y no se recibe la obra;
así mismo el contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra o cuarenta y
cinco (45) días calendario, el que resulte menor para subsanar las observaciones.

1.11. Mediante CARTA N° 101-2023 CONSULTORIA ACUÑA VEGA/PIMENTEL/CAAT-RL, de fecha 19
de diciembre del 2023, en la cual el Representante Legal de la empresa ACUÑAVEGA CONSULTORES Y
EJECUTORES, encargados de la Supervisión de la Obra, remite el INFORME N° 101-2023
CONSULTORIA ACUÑA VEGA/PIMENTEL/ARQ.RRECG-JS, indicando que SE HAN LEVANTADO EN
TOTAL DE OBSERVACIONES.

1.12. Mediante OFICIO MULTIPLE N° 00006-2023-MDP/GDTI [2226-3], de fecha 28 de diciembre del
2023; emitido por la GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRCUTURA, mediante el
cual SE CONVOCA a la VERIFICACION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, a los miembros
titulares que forman parte del comité de recepción de la obra en mención.

1.13. Con fecha 05 de enero del 2024, se finalizó el ACTO DE RECEPCIÓN DE OBRA, luego de la
revisión durante los días 3, 04 y 05 de enero respecto al levantamiento de observaciones, donde se
procedió con la VERIFICACIN DEL FUNCIONAMIENTO U OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
CULMINADA Y LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SER EL CASO.

2.-BASE LEGAL

2.1. REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, aprobado mediante DECRETO
SUPREMO N° 344-2018-EF.

3.-ANALISIS

3.1. DATOS GENERALES DE OBRA
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4.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA

4.8.1. ASPECTOS GENERALES

4.8.2. Con fecha 05 de enero del 2024, se finalizó el ACTO DE RECEPCION de la obra:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
N 10014 – SAN MARTIN DE PORRES EN LA CIUDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL -
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CHICLAYO - LAMBAYEQUE" - CUI N° 2151282, la cual inicio con fecha 03 de enero del 2024, y luego de
verificar EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES, indicadas en el ACTA DE PLIEGO DE
OBSERVACIONES; por consiguiente, se dio por RECEPCIONADA LA OBRA, suscribiendo dicha Acta, los
miembros del Comité de Recepción de Obra de la Municipalidad Distrital de Pimentel, designado mediante
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0168-2023-MDP/GM, de fecha 03 de octubre del 2023,
integrada por el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura–Miembro Titular, Subgerente de
Infraestructura –Miembro Titular y el Jefe de la Oficina General de Administración – Miembro Titular; el Sr.
Oscar Severo Porro Portero, Representante Común del CONSORCIO EJECUTOR SAN MARTIN,
encargados de la ejecución de la obra con el Ing. Juan Orlando Vargas Zavaleta CIP N° 89511, en su
calidad de Residente de Obra y el Arq. Carlos Antonio Acuña Troyes, Representante Legal de la empresa
ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L., encargados de la supervisión de la obra con el
Arq. Roder Rafael Ernesto Calle Gonzales CAP N° 9567 en calidad de Supervisor de Obra.

La liquidación del contrato de servicio de consultoría para la supervisión de obra presentado por la
empresa supervisora aplicando los mecanismos establecidos en el artículo 171° del Reglamento de la Ley
N°30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF-modificado
por Decreto Supremo N°377-2019-EF, modificado por Decreto Supremo N°162-2021.

4.8.3. DEL CONTRATO PRINCIPAL

El monto del Contrato principal se basa en la propuesta económica presentada por el Consultor, el cual
asciende a la suma de S/ 620869.02 Soles, incluido IGV:

4.8.4. ANALISIS Y ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONSULTORIA DE LA OBRA EN
REFERENCIA.

CUADRO RESUMEN DE PENALIDADES

La Sub Gerencia de Infraestructura, en atención a los informes de hitos de control comunicados a la
Entidad y mantener las situaciones adversas “NO CORREGIDAS” a pesar de los descargos y sustentos
remitidos, procede a realizar la aplicación de penalidades acorde a lo establecido en el Contrato de
Consultoría de Obra N° 001-2022-MDP/GM de 2 de diciembre de 2022. Por lo tanto, la suma de las
penalidades asciende a S/ 6 187,50, de acuerdo al siguiente desagregado:
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Referente MONTO DE INVERSION Y SALDO A FAVOR DE LA CONSULTORIA DE OBRA-
SUPERVISION, se indica:

Acorde al estado de cuenta, el monto facturado por el Consultor asciende a la suma de S/
473,953.87 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
CON 87/100 SOLES), teniendo en cuenta lo informado por la oficina de tesorería de la MDP, a
través del OFICIO N° 000079-MDP/OGA-OFATE [46426-1], donde remite COMPROBANTES DE
PAGO - REPORTE DE A NIVEL GIRADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 10014 –
SAN MARTIN DE PORRES EN LA CIUDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL -
CHICLAYO - LAMBAYEQUE" - CUI N° 2151282. como se muestra en el siguiente cuadro:

Teniendo en el siguiente cuadro el resumen de la liquidación final de la consultoría:
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5. CONCLUSIONES

5.1. En virtud de lo antes expuesto, esta Sub Gerencia de Infraestructura, luego de elaborar la Liquidación
del CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°001-2022-MDP/GM, de la obra: "MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 10014-SAN MARTIN
DE PORRES EN LA CIUDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE" -
CUI N° 2151282, lo calculado por el presente sub gerencia de infraestructura, el saldo a favor del
consultor es de S/ 62,086.91 (SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS CON 91/100 SOLES) inc. IGV por
concepto de retención de garantía de fiel cumplimiento, y por concepto de PENALIDADES que asciende
los S/ 6 187,50 (Seis Mil ciento ochenta y siete con 50/100 soles), teniendo un total a favor del consultor de
S/ 55,899.41 (CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 41/100 SOLES)
inc. IGV.
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5.2. Los cálculos efectuados por esta sub gerencia de infraestructura, está sujeto en atención al OFICIO
N° 000079-MDP/OGA-OFATE [46426-1], quien remitió el estado financiero del CONSULTOR ACUÑA
VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L., siendo así un saldo a favor de la entidad de S/
215,189.56 (DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 56/100 SOLES) inc. IGV.

5.3. Que esta Sub Gerencia de Infraestructura, EMITE CONFORMIDAD de la presente Liquidación del
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°001-2022-MDP/GM, de la obra: "MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 10014 – SAN
MARTIN DE PORRES EN LA CIUDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO -
LAMBAYEQUE". CUI N° 2151282; por lo cual, cumplo con REMITIR el presente expediente para su
revisión, aprobación y emisión de acto resolutivo, en virtud a sus competencias, establecidas en el 80 inc.
g) y k) del ROF- Reglamento de Organización y Funciones.

Que el art. 170 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF regula que:

 Articulo 170. Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra

(…)

170.3 Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica
dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los
cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.

170.4 Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su
pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la
liquidación con las observaciones formuladas por el contratista.

170.5 En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta
por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. 170.6. Culminado el procedimiento descrito en
los numerales anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del
plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo
se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

170.7. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede
someterla a los medios de solución de controversias”.

Que, la Subgerencia de Infraestructura es la unidad orgánica responsable de la formulación, ejecución, y
control de todos los proyectos de inversión pública de infraestructura que requiera el distrito, ha cumplido
con emitir la conformidad respectiva al presente expediente.

 Que estando a las consideraciones expuestas y en mérito al art. 80 inc. g) y l) del ROF – Reglamento de
Organización y Funciones y en estricta observancia al artículo 39 de la Ley 27972 - "Ley Orgánica de
Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1o:  APROBAR la Liquidación del Contrato de consultoría de obra N° 001-2022-MDP/GM de
fecha 02 de diciembre del 2022, respecto a la Consultoría de obra para la Supervisión de la ejecución de la
obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N 10014 – SAN MARTIN DE PORRES EN LA CIUDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE" - CUI N° 2151282, elaborada y ejecutada por el Consultor
ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L, siendo el costo total de inversión el monto de S/
620,869.02 (Seiscientos veinte mil ochocientos sesenta y nueve con 02/100 Soles), ejecutada en un plazo
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de 360 (Trescientos sesenta) días calendario, conforme al siguiente detalle:

ARTÍCULO 2o: APROBAR el saldo a favor del Consultor Empresa ACUÑA VEGA CONSULTORES Y
EJECUTORES E.I.R.L, por el monto de S/ 55,899.41 (Cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y nueve
con 41/100 soles) inc. IGV,  el cual corresponde por concepto de retención de garantía de fiel
cumplimiento, por la suma de S/ 62,086.91 (SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS CON 91/100
SOLES) inc. IGV, y por concepto de PENALIDADES que asciende a la suma de S/ 6 187,50 (Seis Mil
ciento ochenta y siete con 50/100 soles, conforme a los argumentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO 3o: APROBAR el saldo a favor de la Municipalidad Distrital de Pimentel, la suma de S/
215,189.56 (DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 56/100 SOLES) inc. IGV,
conforme a los argumentos expuestos en la presente resolución.
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ARTÍCULO 4o: ENCARGAR a la Oficina General de Administración, Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto y Oficina de Abastecimiento, en calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones, las
acciones administrativas necesarias y pertinentes para el cabal cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO 5o: ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento, ANEXAR el presente acto resolutivo al
Contrato de consultoría de obra N° 001-2022-MDP/GM de fecha 02 de diciembre del 2022.

ARTÍCULO 6o: NOTIFICAR la presente Resolución, al Consultor ACUÑA VEGA CONSULTORES Y
EJECUTORES E.I.R.L, al Despacho de Alcaldía, Gerencia Municipal, Oficina General de Administración,
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y Oficina de Abastecimiento, en calidad de Órgano
Encargado de las Contrataciones, para conocimiento y fines respectivos.

ARTÍCULO 6o: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de Información, la publicación de la presente
Resolución a través del Portal Web Institucional de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLIQUESE.

Firmado digitalmente
RICARDO AUGUSTO ZAPATA LOZADA

GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Fecha y hora de proceso: 28/03/2025 - 10:09:08

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Municipalidad distrital Pimentel, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
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