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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

GERENCIA MUNICIPAL 

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 000046-2025-MDP/GM [40570 - 43]

Id seguridad: 153336
Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana

Pimentel 28 febrero 2025

VISTO:

CONTRATO N° 0013-2024-MDP/GM
Carta Nº 015-2025/JMDD-TITULAR GERENTE 
Informe Nº 016-2025-C13O-MDP/24.1 
Carta Nº 027-2025-C13O-MDP[40570-29]
Informe Técnico N°061-2025-MDP/GDTI-SGI [40570 - 35];
Oficio N° 0290-2025-MDP/GDTI [40570 - 38]
Informe Legal N° 112-2025-MDP/OGAJ [40570-40];
Informe N°086-2025-MDP/OGAJ [40570 - 42];

DOCUMENTOS REFERENTES A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 DE LA OBRA “REHABILITACIÓN
DE CALLES DEL SECTOR LA PLATA DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” CON CUI Nº 2473782”; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo II del Título Preliminar,
señala respecto a la Autonomía, que “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”;

Que, los Gobiernos Locales, se rigen a la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General
(en adelante LPAG), directamente y por entero a todos los niveles de las municipalidades provinciales,
distritales y delegadas; asimismo a sus proyectos y organismos públicos descentralizados; 

Que, la Ley de Procedimiento Administrativo General, establece en su artículo IV del Título Preliminar que
las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferido;

Que, el artículo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, que expresa lo siguiente: “El contratista puede solicitar la ampliación de plazo
pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta
crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: 

a. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 

b. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este
caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 

c. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a
precios unitarios;

Que, el artículo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, sobre el
Procedimiento de la ampliación de plazo: 

198.1 Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo
precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final
de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo
no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados
en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de
la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los
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quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal
solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según
corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de
ejecución de obra vigente. 

198.4 Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia
y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista.
(…) 

198.7. La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos
generales, a presentar al inspector o supervisor la programación CPM que corresponda y su respectivo
calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM correspondiente, la lista de
hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerando para
ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un
plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación
al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la
Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete (7)
días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista.
En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del
inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado,
reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene
por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. (…)”;

Que, el artículo 198 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, modificado mediante Decreto Supremo Nº 234-2022-EF, regula: "198.2. El inspector o supervisor
emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo
remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día
siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica, a través del
SEACE, su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día
siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no
emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el
inspector o supervisor en su informe”;

Que, con fecha 13 de Diciembre del 2024, se firma el Contrato N° 013-2024-MDP/GM derivado del
Procedimiento de Selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 06-2024-MDP/CS-PRIMERA
CONVOCATORIA, entre la ENTIDAD - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL- y CONSTRUCTORA
REINO UNIDO, para realizar los trabajos de la ejecución de la Obra: “REHABILITACIÓN DE CALLES DEL
SECTOR LA PLATA DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE” CON CUI Nº 2473782.

Que, con Carta Nº 015-2025/JMDD-TITULAR GERENTE de fecha 19 de febrero de 2025; el titular común
de la CONSTRUCTORA REINO UNIDO EIRL, alcanza el informe de Ampliación de Plazo Nº 02,
adjuntando la SOLICITUD Nº 002-2025-FERA/RO del residente de Obra; el cual es recepcionado por el
supervisor para emitir su opinión;

Que, con Carta Nº 027-2025-C13O-MDP [40570-29] de 20 de febrero de 2025; el representante común del
CONSORCIO 13 DE OCTUBRE, ingeniero Walter Wilder Orlando Placencia Cubas, emite el INFORME
QUE SUSTENTA TÉCNICAMENTE OPINIÓN EN CUANTO A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE
PLAZO Nº 02; en el cual es recepcionado por Mesa de Partes el 20 de febrero de 2025.

Que, con Informe Técnico N° 61-2025-MDP/GDTI-SGI [40570 - 35] de fecha 26 de febrero del 2025, el
Subgerente de Infraestructura, concluye: Vistos los actuados descritos en el presente informe, la Sub
Gerencia de Infraestructura, DECLARA PROCEDENTE, LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
N°02 por doce (12) días calendarios, computados desde el 22 de febrero del 2025; teniendo como nueva
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fecha de término de obra el día 5 de marzo de 2025; amparada en el art. 197 literal. a); art. 162 numeral 5
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo
N°344-2018-EF. Deberá tenerse en cuenta para la presente ampliación de plazo, lo regulado en el art. 199
numeral 7 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
regula que “En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros
contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal”. En tal
sentido, solicita REMITIR la presente a la GERENCIA MUNICIPAL; para continuar con el trámite
administrativo correspondiente según el RLCE; indicando que el último día hábil que tiene la Entidad para
pronunciarse y notificar el 13 de marzo del 2025;

Que, con Oficio N° 290-2025-MDP/GDTI [40570 - 38] de fecha 27 de febrero del 2025, el Gerente de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, RATIFICA LA CONFORMIDAD otorgada a la Ampliacion de Plazo
N°02 por doce (12) dias calendarios, conforme lo indicado por el Sub Gerente de Infraestructura mediante
Informe Técnico N° 000061-2025-MDP/GDTI-SGI [40570 - 35] de fecha 26 de febrero del 2025;

Que, con Informe Legal N° 112-2025-MDP/OGAJ [40570 - 40] de fecha 27 de febrero de 2025, la Jefa de
la Oficina General de Asesoría Jurídica; señala que, luego de haber revisado la solicitud de ampliación de
plazo N° 02 se ha determinado que se configura la causal invocada por el supervisor, que permite la
aprobación de la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 DE LA OBRA “REHABILITACIÓN DE
CALLES DEL SECTOR LA PLATA DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” CON CUI Nº 2473782”. Por lo que de la evaluación jurídica y
teniendo en consideración el marco legal vigente, opina que se debe APROBAR la solicitud de Ampliación
de Plazo N° 02 de la Obra “REHABILITACIÓN DE CALLES DEL SECTOR LA PLATA DEL DISTRITO DE
PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” CON CUI Nº 2473782”,
por un total de 12 días calendario, amparado en el artículo 197 inc. a) y articulo 198 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; remitida a la
entidad mediante Carta N° 04-2025-PASCOASOCIADOS/PIMENTEL (Reg. N° 27219-43) de fecha 10 de
enero del 2025;

Que, mediante Informe  N°086-2025-MDP/OGAJ [40570 - 42] de fecha 28 de febrero del 2025, la Oficina
General de Asesoria Juridica realiza aclaracion al Informe Legal N° 112-2025-MDP/OGAJ [40570 - 40]
señalando que, se ha consignado por error involuntario la “Carta N°
04-2025-PASCOASOCIADOS/PIMENTEL (Reg. N° 27219-43) de fecha 10 de enero del 2025”; siendo lo
correcto Carta Nº 027-2025-C13O-MDP [40570-29] de 20 de febrero de 2025;

Que, mediante SISGEDO el despacho de Gerencia Municipal deriva el expediente administrativo a la
Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, a fin de emitir el acto resolutivo;

Estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 186-2023-MDP/A que
designa a la Abog. Angelica Patricia Paredes Tavara, en el cargo de confianza de gerente Municipal de la
Municipalidad Distrital de Pimentel; Resolución de Alcaldía N° 311-2024-MDP/A [39908-2], que ratifica a
partir del 01 de enero del 2025, a la Abg. Angelica Patricia Paredes Távara, en el cargo de confianza de
Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Pimentel y a la Resolución de Alcaldía N°
202-2023-MDP/A del 14 de junio del 2023, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas
propias de despacho de alcaldía al Gerente Municipal, en estricta observancia Artículo 20° inciso 20) de la
Ley 27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra
“REHABILITACIÓN DE CALLES DEL SECTOR LA PLATA DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA
DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” CON CUI Nº 2473782”, por un total de 12 días
calendario, amparado en el artículo 197 inc. a) y articulo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; remitida a la entidad mediante Carta Nº
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027-2025-C13O-MDP [40570-29] de fecha 20de febrero del 2025.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Abastecimiento, proceda a NOTIFICAR a través del
SEACE, la presente resolución al contratista Constructora Reino Unido, para conocimiento y fines
pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO.– NOTIFICAR, la presente resolución al Consorcio 13 de Octubre, al Supervisor de
Obra; así como
a las diferentes oficinas correspondientes para conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO.– ENCARGAR, a la Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión
Documentaria de la Municipalidad Distrital de Pimentel, la distribución a las diferentes oficinas
correspondientes para conocimiento y fines pertinentes

ARTÍCULO QUINTO. – ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de Información, la publicación de la
presente Resolución a través del Portal Web Institucional de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE.

 

Firmado digitalmente
ANGELICA PATRICIA PAREDES TAVARA

GERENTE MUNICIPAL
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VoBo electrónico de:

 - GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
   RICARDO AUGUSTO ZAPATA LOZADA
   GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
   28-02-2025 / 11:06:55

 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
   MAYRA TERESA DE JESUS VELEZMORO DELGADO
   JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
   28-02-2025 / 12:14:34

 - OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA
   MARCO ANTONIO NECIOSUP RIVAS
   JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA
   28-02-2025 / 11:03:05

 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
   JUAN LUIS CAMPOS AQUINO
   SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
   28-02-2025 / 11:25:43
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