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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 000081-2025-MDP/GM [27222 - 287]

Id seguridad: 170452
Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana

Pimentel 16 abril 2025

VISTO:

Contrato N° 000009-2024-MDP/GM;
Contrato N° 000012-2024-MDP/GM;
Carta N° 065-2024-CJAQ;
Informe N° 116-2025-MDP/GDTI-SGI [27222-274];
Oficio N° 563-2025-MDP/GDTI [27222-279];
Informe Legal N° 211-2025-MDP/OGAJ [27222-283];

Documentos referentes a la APROBACIÓN DE ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE
OBRA Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, CALENDARIO DE ADQUISICION DE
MATERIALES O INSUMOS Y CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPOS, VINCULADOS AL
REINICIO DE EJECUCION DE OBRA CON CUI N° 2460966, CON LA SUSPENSION DE PLAZO N° 01 Y
N° 02, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado
por el artículo único de la Ley Nº 27680, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de
Gobiernos Local, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de competencia.
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo II del Título Preliminar,
señala respecto a la Autonomía, que “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”;

Que, el artículo 202 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, Ley N° 30225, aprobado mediante
DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 162-2021-EF; sobre
la actualización de programa de ejecución de obra, establece lo siguiente:

“202.1. Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no
refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el
contratista presenta a la supervisión, con copia a la entidad, en un plazo máximo de siete (7) días, la
actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de
adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos de manera que estos reflejen
adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en el plazo
contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta crítica."

202.2. El Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las
diferencias con el Programa de Ejecución de Obra previo, así como la propuesta sustentada del contratista
que permita superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el
cumplimiento del plazo contractual.

202.3. El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) días manifiesta
su aprobación u observaciones. En caso haya observaciones, éstas son levantadas por el contratista en un
plazo máximo de siete (7) días, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de
Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecución de Obra
y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos señalados, la
Entidad, en un plazo máximo de cinco (5) días de vencido el plazo del supervisor, emite su conformidad u
observaciones a los programas presentados; en caso se emitan observaciones, se sigue el procedimiento

                                1 / 4



MUNICIPIOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

GERENCIA MUNICIPAL 

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 000081-2025-MDP/GM [27222 - 287]

previsto para el levantamiento de observaciones aplicable a la revisión que debió realizar el supervisor o
inspector. Si la Entidad no se manifiesta, se da por aprobado el Programa de Ejecución de Obra
Actualizado y los calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes.

202.4. Ante la falta de presentación del Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios por
el contratista en el plazo señalado en el numeral 202.1, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve
obligatorio para todos sus efectos.”;

Que, mediante Contrato N° 000009-2024-MDP/GM, de fecha 23 de octubre del 2024, se suscribe el
contrato de ejecución de obra “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS Y SARDINELES EN EL AA.HH.
MARÍA AUGUSTA DE LA OLIVA DEL DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CON CUI N° 2460966, entre la Municipalidad Distrital de
Pimentel y el contratista BETA KONCRET SAC.;

Que, mediante Contrato N° 000012-2024-MDP/GM, de fecha 24 de octubre del 2024, se suscribe el
contrato de consultoría de obra para la supervisión de la obra “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS Y
SARDINELES EN EL AA.HH. MARÍA AUGUSTA DE LA OLIVA DEL DISTRITO DE PIMENTEL
PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE" CON CUI N°2460966;

Que, mediante la Carta N° 065-2024-CJAQ de fecha 07 de abril del 2025, el representante legal de la
supervisión CONSORCIO JOSE ABELARDO QUIÑONES, presenta a la entidad con copia al contratista el
INFORME N°037-2024-ING.SUP/OMVMR del jefe de supervisión, de la REVISION DEL PROGRAMA DE
EJECUCION DE OBRA Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, CALENDARIO DE
ADQUISICION DE MATERIALES O INSUMOS Y CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPOS
PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA A LA ENTIDAD PARA EL REINICIO DE OBRA, CON LA
SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 01 Y N° 02;

Que, con Informe N° 116-2025-MDP/GDTI-SGI [27222-274] de fecha 14 de abril del 2025, el Subgerente
de Infraestructura, CONCLUYE Y RECOMIENDA: (…) 5.1. En tal sentido, está Subgerencia da
CONFORMIDAD REVISION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y CALENDARIO DE AVANCE
DE OBRA VALORIZADO, CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES O INSUMOS Y
CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA A LA ENTIDAD
PARA EL REINICIO DE OBRA, CON LA SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 01 Y N° 02 5.2. Así mismo, se
solicita derivar la presente y su referencia a), en 2 juegos; a GERENCIA MUNICIPAL, para el trámite
correspondiente y la posterior notificación de los involucrados; al Supervisor de Obra Carlos Alberto Portilla
Sernaque; y al Representante legal del Contratista BETA KONCRET S.A.C, el Sr. Carlos Luis Delgado
Altamirano encargado de la Ejecución de la Obra; y la devolución del expediente original a la Subgerencia
de Infraestructura para su custodia;

Que, con Oficio N° 563-2025-MDP/GDTI [27222-279] de fecha 14 de abril del 2025, el Gerente de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, RATIFICA lo indicado por el Subgerente de Infraestructura,
mediante INFORME N° 000116-2025-MDP/GDTI-SGI [27222-274] de fecha 14 de abril del 2025;

Que, con Informe Legal N° 211-2025-MDP/OGAJ [27222-283], de fecha 15 de abril del 2025, la Jefa de la
Oficina General de Asesoría Jurídica informa que con la aprobación realizada por la supervisión y la
emisión del programa de ejecución de obra actualizado y sus calendarios SE CONSTITUYEN EN EL
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CALENDARIOS VIGENTES. Asimismo, concluye que se debe
resulta jurídicamente viable, APROBAR los Cronogramas Actualizados a la fecha de reinicio de Ejecución
de Obra DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO, CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES O INSUMOS Y CALENDARIO DE
UTILIZACION DE EQUIPOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA A LA ENTIDAD PARA EL
REINICIO DE OBRA, CON LA SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 01 Y N° 02, presentado mediante CARTA
N° 065-2025-CJAQ- de fecha 07 de abril del 2025, por el Representante común del CONSORCIO JOSE
ABELARDO QUIÑONES, donde remite el INFORME INF-037-2025-ING.SUP/OMVMR del Jefe de
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supervisión, y en merito a lo dispuesto en el artículo 202 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018;

Que, contando con los informes técnicos y legales, el despacho de Gerencia Municipal, mediante
SISGEDO deriva el expediente a la Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria a
fin de realizar las acciones indicadas en el Informe Legal N° 211-2025-MDP/OGAJ;

Estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 186-2023-MDP/A que
designa a la Abog. Angelica Patricia Paredes Tavara, en el cargo de confianza de Gerente Municipal de la
Municipalidad Distrital de Pimentel; Resolución de Alcaldía N° 311-2024-MDP/A [39908-2], que ratifica a
partir del 01 de enero del 2025, a la Abg. Angelica Patricia Paredes Távara, en el cargo de confianza de
Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Pimentel y Resolución de Alcaldía N° 202-2023-MDP/A
del 14 de junio del 2023, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias de
despacho de alcaldía al Gerente Municipal, en estricta observancia Artículo 20° inciso 20) de la Ley 27972
- "Ley Orgánica de Municipalidades";

 SE RESUELVE:

ARTICULO 1o.-  APROBAR los Cronogramas Actualizados a la fecha de reinicio de Ejecución de Obra
DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO,
CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES O INSUMOS Y CALENDARIO DE UTILIZACION DE
EQUIPOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA A LA ENTIDAD PARA EL REINICIO DE OBRA, CON
LA SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 01 Y N° 02, presentado mediante CARTA N° 065-2025-CJAQ- de fecha
07 de abril del 2025, por el Representante común del CONSORCIO JOSE ABELARDO QUIÑONES, donde
remite el INFORME INF-037-2025-ING.SUP/OMVMR del Jefe de supervisión, y en merito a lo dispuesto en
el artículo 202 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
N° 344-2018.

ARTICULO 2o.-  Encargar a la Oficina General de Atención del Ciudadano y Gestión Documentaria de la
Municipalidad Distrital de Pimentel la notificación al Representante Común “CONSORCIO JOSE
ABELARDO QUIÑONES”, Supervisor de Obra Sr. Carlos Luis Delgado Altamirano; y al Titular Gerente del
Contratista BETA KONCRET SAC, el Sr. Carlos Gabriel Mendoza Lapoint; así como la distribución a las
diferentes oficinas competentes, para conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO 3o.- Difundir la presente Resolución a través del portal institucional de la Municipalidad Distrital
de Pimentel.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

Firmado digitalmente
ANGELICA PATRICIA PAREDES TAVARA

GERENTE MUNICIPAL
Fecha y hora de proceso: 16/04/2025 - 17:18:45

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Municipalidad distrital Pimentel, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.munipimentel.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
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 - GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
   RICARDO AUGUSTO ZAPATA LOZADA
   GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
   16-04-2025 / 16:36:02

 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
   MAYRA TERESA DE JESUS VELEZMORO DELGADO
   JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
   16-04-2025 / 17:02:36

 - OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA
   MARCO ANTONIO NECIOSUP RIVAS
   JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA
   16-04-2025 / 16:57:23

 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
   JUAN LUIS CAMPOS AQUINO
   SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
   16-04-2025 / 16:33:37
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